
全国重点文物保护单位余庆堂修缮工程

预算编制说明
一、工程概况

1、工程名称：全国重点文物保护单位余庆堂修缮工程；
2、建设地点：兰溪市女埠街道渡渎村；

3、工程概况：余庆堂位于女埠街道渡渎村，坐东朝西偏北12度，为一座明代三进宗祠。 建筑布局对称，两侧皆有边弄，沿着中轴线依次为门厅、正厅和寝楼，正厅和寝楼之间由穿堂连接，三者形成工字形平面。余庆堂是兰溪保存年代较早的古建筑之一，具有较重要的历史、科学和艺术价值。2013 年 3 月公布为第七批全国重点文物保护单位。总建筑面积861平方米，建筑占地面积745平方米；

4、编制范围：设计图纸及现场实际情况需要修缮的内容。

二、编制依据：

1、本工程预算根据浙江大学建筑设计研究院有限公司的施工图为依据，结合实际现场踏勘计算工程量；

2、清单依据:

1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

2)《房屋建筑及装饰工程工程量计算规范》(GB505854-2013);

3)《仿古建筑工程工程量计算规范》(GB505855-2013);

4)《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013):

5)《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013);

6)《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)。

3、定额依据:

1)《浙江省古建筑修缮预算定额》(2018版):

2)《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版);

3)《古村落保护修缮预算定额》(2018试行版):

4)《浙江省建筑安装工程修缮预算定额》(2018版);

5)《浙江省白蚁防治工程定额》(2020版);

6)《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版);

7)《浙江省安装工程预算定额》(2018版);

8)《浙江省市政工程预算定额》(2018版);

9)《浙江省建设工程计价规则》(2018版):

10)《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)。

4、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知(浙建建发[2019]92号)。

5、省市有关工程量清单和造价方面的文件及规定等。
三、工程编制说明
（一）计算情况说明：

1、清理、搬运原有的室内杂物及拆除后的建筑垃圾，套用市政中运输小型构件双轮车运输定额，距离按300m编制，自卸汽车外运距离按3km计取，具体应在竣工结算时按现场签证计算；

2、屋面维修根据设计图纸中明确的范围计算，如实际施工现状更换量与施工图不符，更换的椽子、望砖、瓦件工程量按实结算；

3、部分粉刷脱落，青砖墙面层抹灰，工程量无法确定，部分暂按新做计算；

4、根据设计图纸标注，部分的木构件局部腐朽部位进行剔除、嵌补，该项工程量无法计算，此分部项目按处列入，结算按实际情况是否发生以签证结算；

5、根据设计图纸标注，寝楼房间内竹编夹泥墙开裂破损处修补，该项工程量暂按整体全部修补列入，结算按实际情况是否发生以签证结算；

6、根据设计图纸标注，考虑到勘察期间尚有未完全揭示部位，暂定未见残损修复量约10%，木作工程量统一按系数1.1列入，结算按实际发生工程量结算；
7、施工过程中需对文物本体加以保护，本预算钢棚搭设专项措施费，按建筑面积列入；结算时按实际搭设方案按实签证计取；

8、人工二次搬运费，根据现场情况折算成体积计算，运距按300m编制；
9、本项目水、电改造重新安装暂按建筑面积编制，施工时按实际工程量计量支付；

10、白蚁防治按建筑面积计量，施工时根据实际发生费用以相关的报告并业主签证确定；

11、墙体纠倾，施工时按实际施工方案按实签证计取；

12、监测仪器及费用，施工时根据实际发生费用以相关的报告并业主签证确定；
13、本项目属于全国重点文物保护单位和国家文物局指定的重要文物建筑修缮项目，按文物建筑修缮工程执行《浙江省古建筑修缮工程预算定额》（2018版），人工消耗量按调整系数1.2调整；本定额缺项的可以套用《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）相应定额子目并按人工消耗量1.45系数、材料消耗量1.05系数调整；

14、暂列金额8万元统一列入寝楼其他措施项目内。
（二）取费说明：

规费按标准费率*0.7计算，具体取费如下：

	序号
	费率名称
	工程费率中间值（%）

	
	
	仿古建筑

	一
	施工组织措施费（非市区工程）
	3.72

	1
	安全文明施工费
	3.72

	二
	企业管理费
	11.75

	三
	利润
	7.6

	四
	规费
	22.225

	五
	税金（增值税）
	9


（三）人工、材料价格说明：

1、主要材料价格按《金华造价信息》、《浙江造价信息》2024年第2期；一类人工136元/工日，二类人工149元/工日，三类人工172元/工日；
2、本工程综合价、暂定价均为除税价：

	序号
	名称
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	墙体纠倾
	m2
	80
	暂定综合价

	2
	国保项目整体钢结构防护棚架（屋面拆除瓦片后修缮过程中防雨、防盗等措施）
	㎡
	140
	暂定综合价

	3
	监测仪器及费用
	项
	5000
	暂定综合价

	4
	定制开模费用（小青瓦）
	项
	1700
	综合价

	5
	定制开模费用（望砖）
	项
	1600
	综合价

	6
	定制开模费用（地面方砖）
	项
	2000
	综合价

	7
	定制开模费用（墙体青砖）
	项
	1700
	综合价

	8
	140*310檩条更换，保留、补全原底雕花作为贴皮
	处
	2000
	综合价

	9
	500*130梁内嵌硬木，保留原月梁外皮作为贴皮
	处
	1500
	综合价

	10
	三防处理（按建筑面积计算）
	㎡
	30
	综合价

	11
	剔补嵌补栌斗
	攒
	400
	综合价

	12
	后院水池清理
	工日
	180
	综合价

	13
	圆柱生铁片锲平
	根
	1000
	综合价

	14
	墙体开裂处修复
	m
	45
	综合价

	15
	墙牵拆除更换
	根
	100
	综合价

	16
	墙面吸盐处理
	㎡
	300
	综合价

	17
	外墙面爬藤清除
	工日
	180
	综合价

	18
	天井清理
	工日
	180
	综合价

	19
	戏台拆安归位
	㎡
	300
	综合价

	20
	拆除后加花坛
	工日
	180
	综合价

	21
	拆除铁箍
	个
	50
	综合价

	22
	拱剔除表面糟朽，木料拼补，竹木销加固
	攒
	600
	综合价

	23
	拼补缺损木枋
	块
	600
	综合价

	24
	按原样式修补花拱
	攒
	3500
	综合价

	25
	按原样式补配140*220檩底雕花贴皮
	处
	2000
	综合价

	26
	整固两侧门罩，侧门
	项
	2000
	综合价

	27
	木构件做旧
	㎡
	30
	综合价

	28
	木结构整修 单层房屋打犁扶正（寝楼）
	榀
	3500
	综合价

	29
	木结构整修 单层房屋打犁扶正（正厅）
	榀
	4500
	综合价

	30
	木结构整修 单层房屋打犁扶正（穿堂）
	榀
	4500
	综合价

	31
	木结构整修 单层房屋打犁扶正（门厅）
	榀
	3000
	综合价

	32
	柱顶石按设计高度抬升
	处
	3000
	综合价

	33
	檩条矫正，檩上开槽嵌入型钢
	m
	300
	综合价

	34
	环氧树脂补裂缝，螺栓加固
	处
	1500
	综合价

	35
	穿堂两侧天井清理
	工日
	180
	综合价

	36
	简易水电改造
	m2
	65
	综合价

	37
	边沟清淤连通
	m
	15
	综合价

	38
	门窗归安
	扇
	100
	综合价

	39
	隐蔽部位，逐一检修木构件
	项
	5000
	综合价



